

Typischer Projektlauf

0. Vorprojektphase

- Vorbesprechung: *Generelle Richtung und Funktionalitäten der Website*
- Kostenvoranschlag
- Auftragsbestätigung & Projektstart

1. Konzept

- Startsituation: *Grafische und technische Vorgaben, Funktionalitäten, Content*
- Konzeptentwicklung: *Site- & Navigations-Struktur, Hosting, CMS/Backend, Screendesign, Content-Konzept*
- Konzept-Präsentation

2a. Design

- Screendesign
- Design-Präsentation
- Template-Erstellung (HTML), Scripting

2b. Entwicklung

- Server-Konfiguration
- CMS: Installation & Anpassung
- CMS: Entwicklung Zusatzmodule
- Einbindung von Templates

2c. Content

- Text
- Bildmaterial
- Video
- Panorama (360°)
- Java
- Flash

3. Produktion

- Anlegen der Site-Struktur
- Bildbearbeitung
- Einarbeitung des Content in die Website

4. Test & Delivery

- Test & Debugging
- Delivery: *Projekt-Dokumentation und/oder Schulung*
- Launch & Projektabschluss

5. Nachbetreuung

- Support & Wartung
- Online-Marketing: *Suchmaschineneintrag etc.*